ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 04/12/18

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Modified Estimate for Improvements of Drains and Construction of Culverts in Hegadenagara Eastren 2nd Main and Both side Cross Road in Ward No. 06 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಂ ಮಮತಾ, ಸದಸ್ಯರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ರವರ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಂ ಮಮತಾ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ರವರು ದಿನಾಂಕ: ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ.06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಪಿ-3176ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೇತ: 006-17-000036 ದೊರೆತಿದ್ದು,

2) ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ Improvements of Drains and Construction of Culverts in Hegadenagara Eastren 2nd Main and Both side Cross Road in Ward No. 06 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ನಾಗರೀಕರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕರ್ಬ ಸ್ಟೋನ್‌ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ರವರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಕೋರಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

4) ಅದರಂತೆ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 39,88,515.05 ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

5)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

6) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-26

ಸಂಖ್ಯೆ: 2004
ದಿನಾಂಕ: 5/12/24

ಡಿ.ಎಂ
5/12

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (5) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
8	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 16-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3176ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip** ಮೊತ್ತವು ರೂ. 35,73,584.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 85,474.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು (ಮೇ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರೂ. 36,59,058.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪ್ರಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 19/12 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092
9)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)
10)	ಕಂಡಿಕೆ (8)ರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ modified estimate for improvement of drains and construction of culverts in Hegadenagar eastern and main and both side cross road at W-6 Byatarayanapura Sub div ಯ workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ 35,73,584.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ 85,474.00 (12.14%) ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು (ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರೂ. 36,59,058.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 13/12

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
8	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (5) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 16-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3176ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 35,73,584.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 85,474.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು (ಮೇ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರೂ. 36,59,058.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು** ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪ್ರಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092.
9)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)
10)	ಕಂಡಿಕೆ (8)ರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ modified estimate for improvement & drain and construction of culverts in Hegadenagar ward-6 Byatarayanapura sub div ಯ workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ 35,73,584.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ 85,474.00 (13.12.24) ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು (ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರೂ. 36,59,058.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 13/12

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
11)	ಮು. ಶ (ಯ.ವ) As Proposed ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಪಂಕ/ವಲಯ ಬೃಪತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. EE (BP) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 2135 ದಿನಾಂಕ: 19/12/18 ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-64. ಪಿಎಂ 19/12

ಕಂಡಿಕೆ (11) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 13.12.2018 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ work slip ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂ. 36,59,058.00/- ಗಳಿಗೆ ಮಾಪಾಡಿತ Schedule-B. ಸಾಯಮಾಡಿದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಂಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

14/02

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

15/02